



## ***Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzcińsko-Zdrój – Strzeszów***

Trzcińsko-Zdrój, dnia 29.09.2011r.

znak: JP2220/XI/3/2011

**Przedmiot zamówienia: *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów***

### **Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:  
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w przypadku kiedy czynniki zewnętrzne niezależne od wykonawcy będą uniemożliwiały wykonanie zadania, tj. niesprzyjające warunki pogodowe, niskie temperatury itp.? Czy w takiej sytuacji jest możliwe wydłużenie terminu realizacji do końca kwietnia 2012 roku?”

Odpowiedź Zamawiającego: Podany termin wykonania zamówienia w ogłoszeniu 30 LISTOPAD 2011r. jest datą wymaganą do realizacji zamówienia. Przystępując do przetargu w ofercie wykonawca akceptuje tę datę i wiąże go na okres realizacji umowy. Natomiast, jeżeli na etapie wykonawstwa nie będzie możliwe dotrzymanie terminu umownego, zamawiający dopuszcza w przedstawionym projekcie umowy następującą zmianę opisaną w § 12 ust 2 lit b odnośnik drugi i trzeci:

„Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub...”

Jeżeli więc faktycznie zajdzie konieczność zmiany umowy w zakresie terminu realizacji z powyższych powodów, to zamawiający z wykonawcą ustalą niezbędny czas na dokończenie przedmiotu umowy, jednak nie można dzisiaj z góry założyć jaka to będzie konkretna data.

Z poważaniem  
Z p. BURMISTRZA  
GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

  
mgr Józef Szott  
Z-ca BURMISTRZA