

Trzciesko-Zdrój, dnia 21 maja 2014r.

Znak: OŚ.623.2.1.2014.SK

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

sprawa: zmiany harmonogramu rekultywacji składowiska

Powołując się na pismo znak OŚ.623.2.2014.SK z dnia 24.04.2014r., uzupełnione pismem OŚ.623.3.2014.SK z dnia 05 maja 2014r. i w związku z przystąpieniem Gminy Trzciesko-Zdrój do projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i co za tym idzie- staraniami Gminy o dofinansowanie prac rekultywacyjnych nieczynnych składowisk proszę o zmianę terminów harmonogramu działań, związanych z rekultywacją składowiska, położonego na działce nr 633, obr. Czarnołęka gm. Trzciesko-Zdrój. W/w zmiana dotyczy decyzji Oś- 7643/10-6/2003 z dnia 08.12.2003r.

Proponowane zmiany, dotyczące zmiany harmonogramu prac:

lp.	Zakres prac	Termin zakończenia
1	Wykonanie warstwy wyrównującej	31.10.2014
2	Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej (izolacyjnej)+ otwór obserwacyjny tj. piezometr	31.12.2014
3	Wykonanie kominka obserwacyjnego gazów wysypiskowych	31.01.2015
4	Wykonanie warstwy glebotwórczej	31.03.2015
5	Wysiew traw – rekultywacja biologiczna	30.09.2015
6	Nasadzenia krzewów (w tym bieżąca pielęgnacja roślinności)	25.12.2015

Ponadto, powołując się na w/w decyzję proszę o zmianę zapisów w niej zawartych, w części dotyczącej podmiotu, na który ta decyzja została wydana.

Figurujący:

Zakład- Usługi Komunalne, Mieszkaniowe, Transportowe, Handlowe i Cmentarne Józef Skiba, ul. 2 Lutego 12, Trzciesko-Zdrój

proszę zmienić na:

Gmina Trzciesko-Zdrój, ul. Rynek 15, 74-510 Trzciesko-Zdrój