

Trzcіńsko-Zdrój, dnia 14 kwietnia 2014r.

Znak: OŚ.623.1.2014.SK

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

sprawa: zmiany harmonogramu rekultywacji składowiska

W związku z przystąpieniem Gminy Trzcіńsko-Zdrój do projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i co za tym idzie- staraniami Gminy o dofinansowanie prac rekultywacyjnych nieczynnych składowisk proszę o zmianę terminów harmonogramu działań, związanych z rekultywacją kwatery I na składowisku w m. Drzesz, działka nr 22/2, obr. Rosnówko, gm. Trzcіńsko-Zdrój. W/w zmiana dotyczy decyzji Nr 3/XIV-OŚ/09 znak OŚ.SŁ.7643-3/09 z dnia 12.10.2009r., zmienionej decyzją Nr 1/XIV-OŚ/10 znak OŚ.SŁ.7643-3/09/10 z dnia 17.02.2010r. (pkt 4 decyzji, ppkt b-g)

Proponowane zmiany:

Ip.	Zakres prac	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	uwagi
1	Wykonanie warstwy wyrównującej	1.09.2014	31.10.2014	
2	Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej	1.11.2014	31.12.2014	
3	Wykonanie warstwy glebotwórczej- pierwsza warstwa z popiołu- żużli i osadu ściekowego (I wariant) lub popiołu-żużli, osadu ściekowego i kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (II wariant)	1.01.2015	31.03.2015	Mieszana przygotowywana na składowisku odpadów
4	Wykonanie warstwy glebotwórczej- druga warstwa z ziemi urodzajnej lub kompostu	1.04.2015	31.05.2015	
5	Wysiew traw (ewentualnie powtarzanie wysiewów)	1.08.2015	30.09.2015	
6	Nasadenia krzewów i drzew	1.10.2015	25.12.2015	
7	Pielęgnacja roślinności	1.08.2015	-----	

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas